

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TRÀ VINH

Số: 2757/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng  
Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Khoản 6, Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 555/BC-SKHĐT ngày 13/7/2020 (kèm theo Tờ trình số 375/TTr-SNN ngày 03/7/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 436/QĐ-SNN ngày 29/6/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đảm bảo mặt bằng thi công công trình theo quy định.

**Điều 3.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- BLĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 05

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Hoàng**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp hệ thống đê biển Trà Vinh (giai đoạn II)  
(Kèm theo Quyết định số **2757/QĐ-UBND** ngày **17** tháng 7 năm 2020  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
1	Gói thầu số 24: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 30	123.066.540	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	80 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Gói thầu số 25: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 31	14.599.512	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	80 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Gói thầu số 26: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 32	11.437.747	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	80 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Gói thầu số 27: Tư vấn thẩm định HSMT, KQ LCNT gói thầu số 30	100.000.000	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	40 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm định HSMT, KQ LCNT gói thầu số 31	2.000.000	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	40 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Gói thầu số 29: Tư vấn thẩm định HSMT, KQ LCNT gói thầu số 32	2.000.000	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	40 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
7	Gói thầu số 30: Thi công xây dựng công trình Đê Hải Hòa Thành - Đoạn 2, dài L=8.785m; Đê Mỹ Long, L=2.737,5m và Long Hữu - Hiệp Thạnh, dài L=2.108m (từ K0+00 đến K2+108)	143.100.628.301	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng)	Một giai đoạn. hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Theo đơn giá cố định	360 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư

8	Gói thầu số 31: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Đê Hải Hòa Thành - Đoạn 2, dài L=8.785m; Đê Mỹ Long, L=2.737,5m và Long Hữu - Hiệp Thạnh, dài L=2.108m (từ K0+00 đến K2+108)	2.036.194.173	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	360 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
9	Gói thầu số 32: Bảo hiểm công trình Đê Hải Hòa Thành - Đoạn 2, dài L=8.785m; Đê Mỹ Long, L=2.737,5m và Long Hữu - Hiệp Thạnh, dài L=2.108m (từ K0+00 đến K2+108)	1.473.936.472	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	360 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
10	Gói thầu số 33: Rà phá bom mìn, vật nổ công trình Đê Hải Hòa Thành - Đoạn 2, dài L=8.785m; Đê Mỹ Long, L=2.737,5m và Long Hữu - Hiệp Thạnh, dài L=2.108m (từ K0+00 đến K2+108)	931.966.427	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	30 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
11	Gói thầu số 34: Thi công hạng mục Xử lý độ tĩnh không các nhánh điện không đảm bảo độ cao vượt đê Hồ Tàu - Đông Hải	634.834.168	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
12	Gói thầu số 35: Tư vấn giám sát thi công hạng mục Xử lý độ tĩnh không các nhánh điện không đảm bảo độ cao vượt đê Hồ Tàu - Đông Hải	22.269.983	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III năm 2020	Trọn gói	45 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 148.452.933.323 đồng</b>									