

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ huyện Cầu Kè xây dựng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và xây dựng các trạm bơm phục vụ sản xuất

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khốa IX - Kỳ họp thứ 10 về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về việc chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020; Thông tư số 15/2016/TT-BNN PTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 11/4/2019 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè,

II. Lý do xây dựng kế hoạch hỗ trợ

Để tổ chức thực hiện đạt kết quả theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 778/UBND-THNV ngày 08/3/2019 về việc trả lời kiến nghị, đề xuất của huyện Cầu Kè. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở ngành tỉnh có liên quan hỗ trợ huyện Cầu Kè xây dựng vùng liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đồng thời xây dựng trạm bơm phục vụ sản xuất trên địa bàn các vùng trọng điểm.

III. Nội dung kế hoạch phối hợp hỗ trợ

1. Mục tiêu kế hoạch

- Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để từng bước thay đổi dần tập quán canh tác nhỏ lẻ của nông dân, nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập và hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững.

- Hỗ trợ huyện Cầu Kè xây dựng một số mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo chuỗi giá trị; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập và hướng tới nông nghiệp bền vững.

- Hỗ trợ huyện Cầu Kè xây dựng trạm bơm phục vụ tưới tiêu vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

- Nâng cao kiến thức quản lý Hợp tác xã, tổ hợp tác để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

2. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực hiện

2.1 Đối tượng hỗ trợ: Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cầu Kè.

2.2. Thời gian thực hiện: quý II-IV/2019.

2.3 Địa điểm thực hiện: các xã trên địa bàn huyện Cầu Kè.

3. Nhiệm vụ các bên tham gia

3.1 Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hỗ trợ địa phương xây dựng dự án liên kết hoặc kế hoạch liên kết theo quy định Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX - Kỳ họp thứ 10 về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; củng cố bồi dưỡng các hợp tác xã nông nghiệp hiện có để có đủ năng lực tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo định hướng của địa phương.

- Hỗ trợ địa phương thiết kế, xây dựng dự toán chi tiết đầu tư các trạm bơm theo yêu cầu của địa phương (trên cơ sở đề nghị của địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT xin chủ trương UBND tỉnh để hỗ trợ thực hiện).

- Hỗ trợ cho địa phương trong công tác chuyên giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực được khuyến khích phát triển, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

3.2 Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm để tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra tổ chức thực hiện.

3.3 Đối với Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo cho địa phương thực hiện; Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí cùng thời điểm giao dự toán chi của tỉnh. Thủ tục cấp phát thanh quyết toán địa phương thực hiện theo Công văn số 643/STC-

NS ngày 26/3/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn phân bổ, cấp phát, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.

3.4 Đối với Sở Công thương

Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường theo thẩm quyền để hỗ trợ hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; hỗ trợ các Hợp tác xã tiếp cận các chính sách chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3.5 Đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công được giao và nhiệm vụ ủy thác hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ cơ quan quản lý nhà nước. Vận động hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên nguồn kinh phí cho hợp tác xã nông nghiệp vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đơn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

- Ưu tiên xem xét, hỗ trợ từ nguồn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để hỗ trợ cho xây dựng mô hình HTX liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại huyện Cầu Kè.

3.6 Đối với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã xác định vùng trọng điểm, vùng sản xuất tập trung để tổ chức thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới, đồng thời xác định những địa điểm cần thiết để khảo sát đầu tư xây dựng các trạm bơm phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ các xã lựa chọn và định hướng những sản phẩm chủ lực cũng như vận động các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia và làm chủ các dự án liên kết sản xuất.

4. Sơ kết, đánh giá

Định kỳ hàng quý, 6 tháng tổ chức sơ kết đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ cho huyện Cầu Kè xây dựng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và xây dựng các trạm bơm phục vụ sản xuất làm cơ sở để báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Kế hoạch này đã được thảo luận đóng góp làm cơ sở để các Sở ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện Cầu Kè căn cứ tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có sơ, tổng kết và uốn nắn để chỉ đạo kịp thời./.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT



Huỳnh Hiệp Nữ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



Châu Văn Hòa

SỞ TÀI CHÍNH



Ngô Thanh Dũng

SỞ CÔNG THƯƠNG



Võ Minh Lâm

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ



Hà Quốc Hâm

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦU KÈ



Ngô Thanh Xuân

KHUNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỖ TRỢ

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Về hỗ trợ xây dựng dự án liên kết hoặc kế hoạch	Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN và PTNT)	Quý II – III/2019
2	Hỗ trợ thành lập, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của THT, HTX	Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN và PTNT)	Quý II – III/2019
3	Chuyên gia khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực được khuyến khích phát triển, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao	Trung tâm Khuyến nông (Sở NN và PTNT)	Quý II – III/2019
4	Hỗ trợ địa phương trong triển khai xây dựng trạm bơm phục vụ tưới tiêu vùng sản xuất hàng hóa tập trung.	Chi cục Thủy lợi (Sở NN và PTNT)	Quý II – III/2019
5	Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm để tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra tổ chức thực hiện.	Sở Kế hoạch và ĐT	Quý II – IV/2019
6	Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo cho địa phương thực hiện; Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí	Sở Tài chính	Quý II – IV/2019

	cùng thời điểm giao dự toán chi của tỉnh. Thủ tục cấp phát thanh quyết toán địa phương thực hiện theo Công văn số 643/STC-NS ngày 26/3/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn phân bổ, cấp phát, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.		
7	Là cầu nối giữa địa phương và các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường theo thẩm quyền để hỗ trợ hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; hỗ trợ các Hợp tác xã tiếp cận các chính sách chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.	Sở Công thương	Quý II – IV/2019
8	Vận động hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên nguồn kinh phí cho hợp tác xã nông nghiệp vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.	Liên minh Hợp tác xã	Quý II – IV/2019
9	Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã xác định vùng trọng điểm, vùng sản xuất tập trung để tổ chức thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới, đồng thời xác định những địa điểm cần thiết để khảo sát đầu tư xây dựng các trạm bơm phục vụ sản xuất. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ	Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè	Quý II /2019

	các xã lựa chọn và định hướng những sản phẩm chủ lực cũng như vận động các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia và làm chủ các dự án liên kết sản xuất.		
--	--	--	--